
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013-2014

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN DIAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Toma de información 03/05/2013 9:00 30/08/2013 19:00 86 días Toma de información

Elaboración flujogramas 02/09/2013 9:00 29/11/2013 19:00 65 días

Revisión Organigrama 02/09/2013 9:00 26/09/2013 19:00 19 días Revisión Organigrama

Rediseño Organigrama 27/09/2013 9:00 27/11/2013 19:00 44 días

Socialización Propuesta Organigrama Comité Directivo 28/11/2013 9:00 28/11/2013 19:00 1 día

Elaboración Proyecto reforma acuerdo 105 01/11/2013 9:00 04/12/2013 19:00 24 días

Socialización Proyecto reforma 105 Comité Directivo 06/12/2013 9:00 06/12/2013 19:00 1 día

Socialización Proyecto Consejo Académico 10/12/2013 9:00 10/12/2013 19:00 1 día

Ajustes Proyecto Reforma 105 11/12/2013 9:00 20/12/2013 19:00 8 días

Rediseño procesos y procedimientos 13/01/2014 9:00 29/08/2014 19:00 165 días

Revisión Estatuto de Contratación 02/09/2013 9:00 18/12/2013 19:00 78 días

Aprobación nuevo estatuto de contratación 20/01/2014 9:00 16/06/2014 19:00 106 días

Revisión Estatuto Financiero y Presupuestal 28/11/2013 9:00 12/03/2014 19:00 75 días

Aprobación nuevo estatuto financiero y presupuestal 21/04/2014 9:00 25/06/2014 19:00 48 días

Aprobación Reforma Consejo Superior 30/04/2014 9:00 30/05/2014 19:00 23 días

Socialización procesos y procedimientos Consejo Académico 18/06/2014 9:00 18/06/2014 19:00 1 día

Socialización Procesos y procedimientos Consejo Superior 10/09/2014 9:00 10/09/2014 19:00 1 día

Aprobación Procesos Consejo Superior 23/09/2014 9:00 23/09/2014 19:00 1 día

Elaboración Plan de TIC para Procesos 02/09/2013 9:00 19/12/2013 19:00 79 días

Aprobación Plan de TIC comité dirección 03/02/2014 9:00 03/02/2014 19:00 1 día

Implementación Plan TIC para Procesos 10/02/2014 9:00 30/09/2014 19:00 167 días

Presentación en Sociedad Reforma Administrativa 11/11/2014 9:00 11/11/2014 19:00 1 día
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